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RESUMEN
En este trabajo se presenta la experiencia del uso de metodologías innovadoras  para la planificación 
de la construcción de un puente de concreto en Colombia. Fue aplicada la metodología BrIM (Bridge 
Information Modeling), con el objetivo de mejorar el rendimiento y desarrollo de la planificación 
constructiva de este tipo de estructura. La elaboración del proyecto se dividió en tres etapas: la 
construcción del modelo conceptual, la simulación del proceso constructivo, y la cuantificación 
de materiales y costos. La experiencia demuestra que la elaboración de modelos paramétricos 
se puede convertir en una herramienta valiosa para la planificación, diseño y construcción de 
puentes de diferentes tipologías. Sin embargo, es necesario tener bases estructuradas sobre el 
uso del software y experiencia en la representación y dibujo de los componentes del puente, con 
el fin de satisfacer las necesidades de la industria constructora, que son mejorar la calidad, reducir 
costos, dar herramientas para un control adecuado de la construcción y acortar los tiempos de 
diseño y producción.
Palabras clave: cuantificación de cantidades de obra, modelación de proyectos, BIM, BrIM, 
modelación de proyectos de construcción, modelación de puentes.
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La falta de planeación general, la insuficiencia 
en estudios y diseños, y la deficiencia en la 
elaboración de los presupuestos, entre otros, 
han sido identificados como factores que 
afectan la buena marcha de los proyectos de 
construcción en Colombia [1]. El uso incipiente 
de tecnología en el sector de la construcción 
ha hecho que se rezague en avance y 
eficiencia respecto a otras industrias, pues 
históricamente se ha considerado lenta para 
adoptar innovaciones [2]. 
Tradicionalmente, en la etapa inicial de los 
proyectos de construcción, los diseños,  la 
cuantificación de materiales, la programación 
de obra y  el presupuesto  no se relacionan de 
manera adecuada y los profesionales trabajan 
de manera independiente. Esta situación 
genera problemas en el momento de la 
ejecución del proyecto como inconsistencias 
de diseño, ausencia de programación detallada 
de actividades y planos obsoletos, entre otros, 
que se manifiestan en pérdidas en tiempo 
y sobrecostos. La ausencia de un diseño 
integrado no permite identificar errores o 
incompatibilidades en etapas iniciales del 
proyecto, así como aplicar el concepto de 
«constructability» o «buildability»,  término 
implementado para referirse a proyectos 
de construcción cuyo diseño facilita la fase 
constructiva [3]. 
A nivel mundial, las tecnologías de información 
son cada vez más aplicadas en todos los 
sectores productivos.  Particularmente 
en el sector de la construcción se están 
implementando tecnologías de BIM (Building 
Information Modeling o Modelado de la 
Información de Construcción), que si son 
implementadas correctamente, facilitan 
un diseño y un proceso constructivo más 
apropiado que resulta en obras civiles de 
mayor calidad, a un costo más bajo, y en un 
tiempo más reducido de ejecución [4].
El concepto de BIM es el de modelar como 
objetos las estructuras de un proyecto 
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civil, y darles a estos objetos una serie 
de características que lo identifiquen y 
definan para obtener al final modelos 
paramétricos de edificaciones o proyectos 
de infraestructura que pueden ser leídos 
por un sistema computarizado para brindar 
información automática e integrada. El 
concepto de BIM transforma el trabajo 
colaborativo desarrollado por parte de los 
profesionales involucrados en un proyecto, 
que tradicionalmente consiste en intercambio 
de planos y documentos en 2 dimensiones, y 
que generalmente ha causado problemas de 
incompatibilidades y de diseño [5]. 
Según un estudio denominado «The business 
value of BIM» [6], se dio a conocer el 
crecimiento del uso de BIM en las empresas 
de Norteamérica que pasó de un 28% en el 
2007 a un 48% para el 2009, lo que implica un 
crecimiento de un 71% en dos años. El 45% de 
los encuestados lo aprovecha pero sabe que 
aún hay más y sólo el 3% trabaja el BIM en 
toda su capacidad. En Europa, para la misma 
fecha, 36% de las empresas dedicadas a la 
construcción o actividades relacionadas con la 
industria de la construcción, ubicadas en Europa 
occidental, reportaron estar implementando la 
metodología de BIM en sus proyectos. 
A partir del BIM, aplicado a edificaciones, se 
ha desprendido el concepto de BrIM (Bridge 
Information Modeling o Modelado de la 
Información de Puentes), aplicado a puentes, 
que es el objeto central de este trabajo. Éste, 
por un lado, analiza la viabilidad de dicho 
concepto a partir de un estudio de caso y, así 
mismo, se consolida como una herramienta 
para involucrar a los estudiantes con estas 
nuevas metodologías, con el objetivo de contar 
con herramientas adicionales y modernas en 
el proceso de formación de estudiantes de 
Ingeniería Civil. 
El sector de la construcción en Colombia 
enfrenta actualmente varios retos. Por un 
lado, el Reporte Global de Competitividad 
2012-2013 ubica a Colombia en el puesto 
126 en la calidad de su infraestructura vial, 
lejos de países como Chile, Ecuador, y México. 
El país está cercano a países como Guinea y 
Haití [7].  El gobierno busca contrarrestar 
el atraso aumentando la construcción de 
infraestructura, apoyado en el plan de 
concesiones viales. La importancia de realizar 
una gestión correcta de la planificación, 
diseño, construcción y mantenimiento de 
estos proyectos es evidente.
A nivel internacional se han desarrollado 
investigaciones para la implementación de 
nuevas tecnologías que permiten gestionar 
integralmente los proyectos, en específico los 
relacionados con la construcción de puentes 
[8-10]. Finlandia es un país que durante los 
últimos años ha mantenido indicadores altos 
de competitividad en temas de infraestructura. 
Esto se debe a la calidad e innovación que 
presentan sus investigaciones en sistemas 
que facilitan la participación, colaboración, 
comunicación y coordinación de todos los 
participantes en el análisis de cada etapa del 
proyecto. Estos sistemas están liderados por 
un grupo denominado «5D-Bridge» [11], que 
encabeza parte del desarrollo de metodologías 
innovadoras debido al trabajo en equipo de 
compañías privadas, instituciones del estado, 
consultores, contratistas y fabricantes de 
software que se ocupan de brindar las pautas 
para la modelización de puentes y la gestión 
que se debe realizar durante las etapas del 
proyecto.
Estas investigaciones dan como resultado 
metodologías enfocadas directamente 
en la integración de todas las etapas de 
construcción de un puente, pasando por el 
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diseño y construcción, hasta el mantenimiento 
y operación de la estructura. Este proceso 
de generación y gestión de datos durante el 
ciclo de vida del puente se conoce como BrIM 
(Bridge Information Modeling). El uso de BrIM 
se basa en la generación de una representación 
inteligente de los componentes de la 
estructura que acogen información detallada y 
necesaria de todas las etapas del ciclo de vida 
del puente. 
Usando esta metodología, planificar la 
construcción de la estructura tendría un 
cambio radical debido a que las herramientas 
disponibles permiten visualizar en el tiempo la 
ejecución del proceso constructivo y realizar 
la estimación de cantidades y costos [12-
13]. Estos procesos laboriosos que están 
propensos a errores de apreciación, omisiones 
e inexactitudes debido a la metodología 
tradicionalmente empleada pueden 
minimizarse al hacer uso de un modelo 5D, que 
se puede utilizar para la planificación, diseño, 
construcción y operación de la estructura, 
apoyado en una forma innovadora para el 
diseño virtual del puente [14]. 
La elaboración de este proyecto permitió 
conocer beneficios de la metodología 
de BrIM para mejorar el rendimiento y 
desarrollo de la etapa de planificación 
necesaria para ejecutar la construcción de 
un puente en Colombia, y cómo esta podría 
llegar a satisfacer las necesidades de la 
industria constructora, tales como: mejorar 
la calidad, reducir costos, contar con nuevas 
herramientas para un control adecuado 
de la construcción y acortar los tiempos 
de diseño y construcción. Se presentan los 
pasos llevados a cabo para la elaboración 
del modelo paramétrico,  las ventajas y 
desventajas encontradas, y un análisis de los 
resultados obtenidos. 
1. METODOLOGÍA
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PUENTE
El proyecto corresponde a la construcción de 
la doble calzada entre la ciudad de Bogotá 
y Villavicencio. La estructura consiste en un 
puente recto de vigas simplemente apoyadas 
con una luz de 20 m, que se requiere para el 
paso de la vía sobre un cauce existente. La 
superestructura está conformada por:
•	 Una	 losa	 con	 un	 ancho	 de	 12,8	 m	 que	
sostiene la calzada, dos barreras de tráfico 
tipo «New Jersey» y un andén peatonal 




•	 Cada	 barrera	 de	 tráfico	 tiene	 una	 altura	
0,90 m y un ancho de 0,35 m.
•	 Cuatro	vigas	rectas	postensadas	en	forma	
de I, con una altura de 1,15 m, separadas 
entre ejes una distancia de 3,15 m.
La subestructura está compuesta por dos 
estribos de concreto con similar configuración, 
conformados por:
•	 Un	espaldar	con	un	espesor	de	0,30	m.
•	 Una	viga	 cabezal	 de	1,20	m	de	altura	por	





•	 Dos	 tapas	 ubicadas	 en	 los	 extremos	 del	
estribo.
•	 Dos	 aletas	 ubicadas	 a	 los	 costados	 de	
la estructura, con paredes de 0,35 m y 
cuya geometría varía dependiendo de las 
condiciones del terreno.
La cimentación consiste en 6 caissons de 
concreto de 1,50 m de diámetro que hacen 
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parte del apoyo de la viga cabezal, tres en cada 
estribo.
1.2. ELABORACIÓN DE MODELO 
PARAMÉTRICO (3D)
La modelación de este puente bajo la 
metodología BrIM está representada en el 
siguiente diagrama de flujo (Figura 1):
El primer paso fue la construcción del modelo 
en 3 dimensiones a partir del diseño geométrico 
del puente. A partir del proyecto vial generado y 
representado en Auto CAD Civil 3D® se obtiene 
información relevante para el diseño, tal como 
la ubicación de los elementos estructurales 
en abscisado, topografía, peraltes de tramo, 
etc. Se utilizó para esta labor la herramienta 
Autodesk Revit Structure específicamente la 
extensión para puentes. 
La principal herramienta para generar la 
representación del puente en un modelo 3D se 
obtiene a partir de las extensiones que Autodesk® 
tiene disponible en su plataforma virtual. Esta 
herramienta permite el modelado de la estructura, 
el refuerzo, la interoperabilidad y la documentación 
de toda la construcción del proyecto. Para elaborar 
este modelo 3D se desarrollaron los pasos que se 
describen a continuación. 
Figura 1. Diagrama de flujo de la metodología utilizada.
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Inicialmente, se realizó la representación 
del terreno y calzada del proyecto a partir 
de la integración con el archivo generado en 
el programa Civil 3D. La extensión permitió 
extraer las superficies y calzadas presentes en 
el modelo original. 
Para este estudio de caso en particular, 
se tenía como base para la modelación 
de la estructura los planos y memorias 
estructurales, elaboradas de manera 
tradicional. La modelación inicia con la 
inserción de cada uno de los elementos, 
que por defecto en el programa están 
agrupados por categorías: losas, tableros, 
estribos, etc. Un ejemplo de esta inclusión 
de elementos se presenta a continuación 
para el tablero del puente. Inicialmente se 
establece el espesor y ancho de la losa en 
general, pero en las zonas donde se ubican 
las vigas se incorporan unos parámetros 
adicionales. Una imagen de esa inclusión se 
presenta en la Figura 2. 
Para cada uno de los elementos incluidos 
es necesario definir su parametrización: 
materiales, dimensiones, y también se 
pueden incluir otras características como 
proveedor, costo, etc.  De esta manera se 
crearon elementos como calzada, barreras 
de tráfico, estribos, vigas y pedestales. Un 
ejemplo de estos elementos puede verse en 
la Figura 3. 
Posteriormente se modeló el estribo a partir 
de los elementos viga cabezal y espaldar, 
aletas, apoyo y losa de aproximación. Para la 
construcción de estos elementos se utilizó 
una metodología de intersección de diferentes 
formas para generar los elementos. La 
visualización final de la superestructura puede 
verse en la Figura 4. 
Luego se realizó la modelación de los caissons 
de la cimentación. Una imagen de los mismos 
se puede observar en la Figura 5. 
Dentro de esta modelación se incluyó también 
el refuerzo estructural. En la siguiente tabla se 
presentan los diámetros y codificación de las 
barras de refuerzo utilizadas, las cuales fueron 
creadas con herramientas de dibujo:
Figura 2. Dimensionamiento de la losa.
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Figura 3. Pedestales modelados.
Figura 4. Superestructura. Figura 5. Incorporación de cimentación.
Tabla 1. Longitudes y curvaturas de barras de refuerzo.
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La modelación del refuerzo de la estructura 
se realizó mediante la herramienta de Revit® 
«Armadura». Una imagen del refuerzo creado 
en una de las vigas se observa en la Figura  6.  
Finalmente se realizó la animación del proceso 
constructivo en el tiempo, a través de una 
simulación que representa secuencialmente el 
orden constructivo de los componentes de la 
estructura. El primer paso consistió en exportar 
el modelo Revit® a un formato compatible con 
Navisworks®. Esto se realizó con el fin de poder 
vincular los componentes a un cronograma. Una 
imagen de la animación se incluye a continuación. 
Los caissons en color más oscuro corresponden 
a los que en el tiempo de la simulación deberían 
estar construidos (ver Figura 7).
1.3. CUANTIFICACIÓN DE MATERIALES Y 
COSTOS (5D)
Para realizar la cuantificación de cantidades 
y el cálculo de costos se empleó el programa 
Autodesk Quantity Takeoff®. Se detalla 
para cada elemento el parámetro deseado: 
área, volumen, longitud, perímetro, etc.  Una 
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Figura 6. Refuerzo de acero en viga. 
visualización del reporte puede observarse a 
continuación en la Figura 8:
A continuación se presenta una tabla de 
comparación entre los elementos del puente 
compuestos de concreto, que permite 
encontrar la diferencia entre los valores 
calculados entre lo cuantificado en el modelo 
BrIM y lo obtenido en su momento de forma 
manual:
Como puede observarse, las diferencias 
en cantidades varían. La cuantificación de 
materiales a través de la metodología BrIM es 
más exacta, pues en la realidad estos ajustes 
se realizaron en campo generando diferencias 
en cantidades de obra contractuales. 
Una ventaja de esta cuantificación es la 
facilidad para el análisis del presupuesto, 
debido a que la estructura organizativa 
permitía consultar directamente los 
subtotales de cada uno de los grupos. 
Además de poder consultar de forma 
independiente el costo global de cada una de 
las actividades.
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Figura 7. Construcción de los caissons.
Figura 8. Reporte de cantidades de obra.
Tabla 2. Comparación de cuantificaciones de elementos en concreto.
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Por otra parte, algunos Análisis de Precios 
Unitarios (APU) debieron ser ajustados, a 
causa de que los tipos de cuantificación 
asignados presentaban restricciones 
e impedían relacionar los precios, 
principalmente las unidades entre lo 
cuantificado y precio de pago no coincidían. 
Por ejemplo, inicialmente el APU de «Pilote 
de concreto fundido in situ, de diámetro 1.50 
metros», tenía asignado el metro lineal, pero 
el modelo no disponía de ese parámetro 
para su respectiva cuantificación. Por esta 
razón, se requirió ajustar el APU a la unidad 
de cubicación (m³) con la que sí fue posible la 
correlación entre cantidad y precio. 
Para la cuantificación del acero, el modelo 
arroja cantidades exactas en longitud y los 
APU se realizan en kilogramo o tonelada. Fue 
necesario ajustarlo a metro lineal para poder 
realizar la simulación de costos. 
2. RESULTADOS Y ANÁLISIS
La realización de modelos paramétricos para 
puentes es una herramienta valiosa para 
la planificación, diseño y construcción.  La 
experiencia adquirida demuestra que esta 
metodología permite una integración entre 
diseñadores y constructores que facilita 
el entendimiento del proyecto, identificar 
incompatibilidades y minimizar errores. 
La principal dificultad quedó evidenciada en 
la destreza necesaria para el buen uso de las 
herramientas de los programas que se tienen 
a disposición. Las plataformas de trabajo 
tradicionales varían considerablemente con las 
plataformas de trabajo que están enfocadas 
en el uso del modelado de información, lo que 
genera obstáculos para el fácil entendimiento 
y un libre desarrollo de la creación de objetos y 
su disposición espacial. Es importante definir la 
forma de diseñar los elementos, cuantificarlos 
y determinar sus costos, de acuerdo a la 
manera en que pueden ser modelados a través 
de la plataforma. 
La creación de un modelo 3D tiene la ventaja 
de visualizar todos los elementos como 
un conjunto, lo que permite la exploración 
del modelo detalladamente a partir de la 
disposición de gran variedad de vistas. En la 
metodología tradicional, generalmente se 
deben extraer fragmentos de información 
de varios dibujos para generar una visual 
imaginaria de la estructura completa, lo 
cual puede generar mayor incertidumbre. 
La animación en el tiempo también permite 
entender de una mejor manera el proceso 
constructivo por parte de quienes desarrollarán 
esta etapa y se convierte en una herramienta de 
control, pues es factible cuantificar la ejecución 
en el momento deseado para simular futuros 
cortes de obra, de acuerdo con la línea base del 
proyecto. 
Estos modelos paramétricos pueden 
integrarse con herramientas disponibles 
para cálculo estructural, análisis de 
sostenibilidad, análisis de ciclo de vida, 
entre otros. Esto permite analizar los 
proyectos desde una nueva perspectiva 
que contemple las diferentes dimensiones 
posibles. 
3. CONCLUSIONES
El modelado de información se puede 
convertir en una herramienta valiosa para la 
planificación, diseño y construcción de puentes 
de diferentes tipologías, pero es necesario 
tener bases estructuradas sobre el uso del 
software y experiencia en la representación y 
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dibujo de los componentes del puente. Al crear 
un modelo 3D, se tiene la ventaja de visualizar 
todos los elementos como un conjunto, 
permitiendo la exploración del modelo 
detalladamente a partir de la disposición de 
gran variedad de vistas, lo cual puede facilitar 
procesos de «Ingeniería de valor» consistentes 
en aportar mejoras al proyecto por parte de los 
profesionales involucrados en su concepción, 
diseño y construcción. 
Una de las ventajas del programa y su uso en el 
dibujo del refuerzo estructural es la introducción 
de los parámetros de longitudes de gancho y 
radios de curvatura.  Esto permite visualizar su 
ubicación en la estructura en 3 dimensiones y la 
cuantificación se realiza de manera inmediata, 
lo cual facilita el proceso constructivo.  La 
simulación del proceso constructivo es un 
recurso valioso para coordinar la interacción de 
las diferentes actividades ejecutadas por los 
grupos de trabajo involucrados en la obra, con 
el propósito de generar la organización íntegra 
y coordinada de la construcción.
La principal desventaja consiste en que 
actualmente no se cuenta en Colombia con 
las familias suficientes que se ajusten a 
los métodos y elementos tradicionales de 
diseño. Esto hace que sea necesario crearlos 
para ir conformando una serie de elementos 
compatibles con nuestro entorno a nivel de 
geometría, análisis de precios unitarios, etc. 
En este ejercicio académico se realizó el modelo 
paramétrico a partir de un diseño  ya existente 
para poder identificar ventajas y desventajas 
y poder comparar con datos reales, pero en la 
práctica desarrollar el proyecto mediante esta 
metodología permitirá una mejor concepción, 
un mejor entendimiento, una disminución de 
incompatibilidades y un control en obra más 
preciso.
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